

RAWA MAZOWIECKA - harmonogram rzeczowo-finansowy 1/RM-ŁM/2025

Nazwa	lokalizacja		długość [m]	średnica [mm]	data zgłoszenia / pozwolenia na budowę	termin rozpoczęcia robót budowlanych	termin zakończenia robót budowlanych	cena ofertowana [PLN]
Zadanie "A.R" – Głuchów	Głuchów	Ogrodowa	1 320,0	110/63	17.02.2023 28.02.2023	15.05.2025	15.10.2025	15 215 679,90
	Głuchów	Koszykowa	976,0	63	25.05.2022			
	Głuchów	Adamów	1 044,0	90	17.02.2023			
Zadanie "B.R" – Łyszkowice	Łyszkowice	osiedle za Kościołem	1 156,0	63	06.12.2022 19.05.2022	15.05.2025	15.10.2025	
Zadanie "C.R" – Głowno	Głowno	ul. 18 Stycznia	946,0	63	24.04.2023	15.05.2025	15.10.2025	
Zadanie "D.R" – Lipce Reymontowskie	Lipce Reymontowskie	Południowa	971,0	90	17.02.2023	15.03.2026	15.10.2026	
	Lipce Reymontowskie	Leśna, Lipowa, Cicha	3 065,0	90	15.03.2024			
	Lipce Reymontowskie	Wiatraczna, Nowickiej	545,0	63	17.02.2023			
Zadanie "E.R" – gm. Głuchów (Białynin)	gm. Głuchów	Białynin	8 020,0	90	22.05.2024 13.05.2024 23.12.2024	15.03.2027	15.10.2027	
Zadanie "F.R" – gm. Głuchów (Wysokienice)	gm. Głuchów	Wysokienice	6 339,0	90	16.11.2023 13.06.2024	15.03.2027	15.10.2027	
Zadanie "G.R" – gm. Głuchów (Złota)	gm. Głuchów	Złota	3 035,0	90	17.06.2024 23.12.2024	15.03.2026	15.10.2026	
Zadanie "H.R" – gm. Głuchów (Miłochniewice)	gm. Głuchów	Miłochniewice	2 187,0	90	21.08.2023	15.03.2027	15.10.2027	
Zadanie "I.R" – gm. Maków (Pszczonów – Pólko – Słomków)	gm. Maków	Pszczonów - Pólko	998,0	90	06.05.2024	15.03.2027	15.10.2027	
	gm. Maków	Słomków - Główna, Gościńiec, Zarzeczna	4 150,0	110				
Zadanie "J.R" – gm. Jeżów (Jasienin)	gm. Jeżów	Jasienin	4 444,0	90/63	10.10.2023	15.05.2025	15.10.2025	
Zadanie "K.R" – gm. Rawa Mazowiecka (Wałowice)	gm. Rawa Mazowiecka	Wałowice	2 494,0	90	09.02.2024	15.05.2025	15.10.2025	
Zadanie "L.R" – gm. Domaniewice	gm. Domaniewice		8 067,0	110/90/63	08.02.2024 26.01.2024 12.01.2024	15.03.2026	15.10.2026	
Zadanie "A.LM" – Łyszkowice – Autostrada A2	Łyszkowice- autostrada A2		10 542,0	250/225	20.07.2023	15.05.2025	15.10.2025	
Zadanie "B2.LM" – Autostrada A2 – DK70	Autostrada A2		206,0	225	06.10.2023	15.05.2025	15.10.2025	
	Autostrada A2- PKP Bobrowniki		3 768,0	225	15.11.2023			
	Autostrada A2-PKP Bobrowniki (teren CPK)		419,0	225	14.12.2023			
Zadanie "G.LM" – Polesie – strefa ekonomiczna	Polesie -PKP Bełchów		2 531,0	225	20.01.2025	15.03.2026	15.10.2026	
	PKP Bełchów		40,0	225	15.07.2024			
RAZEM			67 263,0					

Sochaczew, dn. 03 stycznia 2025 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wojciech Nalewajko
Dyrektor Zarządzający
Prokurent