



## ZAWIADOMIENIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 201707/4 w trybie przetargu złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie § 37 ust. 2 Procedury udzielania zamówień z dnia 01 kwietnia 2018 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytanie:

Zapytanie do przetargu nr 201707/4 (złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej):

„Witam

W związku z zainteresowaniem przetargiem dotyczącym budowy sieci gazowej w miejscowości Łochów, Proszę o zmianę warunków przetargu.

Termin zakończenia robót budowlanych, zakończone protokołem technicznym do dnia 24 lipca 2019 roku, Przekazanie dokumentacji odbiorowej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 24 września 2019 roku. Powodem jest lokalizacji sieci na terenie PKP, przejścia poprzecze, uzyskanie zgód na wejście od właściwych służb terenu kolejowego.

Proszę również o zmianę zapisów umowy:


Wynagrodzenie:

- 40% wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej płatne po wybudowaniu i zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu 50% przedmiotu zamówienia pod braku zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanie pracy,
- 40% wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu końcowego bez zastrzeżeń,
- 20 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jeżeli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia SIWZ i projekt umowy w następujący sposób:

1. Zmianie ulega ust. 4 SIWZ i otrzymuje on następujące brzmienie:  
„Ustala się, iż wykonanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie:  
1) zakończenie prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniowych, do dnia 28 czerwca 2019 r.  
2) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r.”
2. Zmianie ulega § 6 ust 1 i 2 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) i otrzymują one następujące brzmienie:  
„1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy oraz obowiązki określone w § 2 ust. 2 (częściowy odbiór przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 28.06.2019 r.  
  
2. Wykonawca przekaze Zamawiającemu, zgodnie z zestawieniem załączonym do Procedury, o której mowa w § 7 ust. 2, kompletną dokumentację powykonawczą (końcowy odbiór przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 14.08.2019 r., z uwzględnieniem ust. 1 powyżej.”
3. Zmianie ulega § 11 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) i otrzymują one następujące brzmienie:  
„4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w poniższym trybie:






- 1) 40% wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej płatne po wybudowaniu i zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu 50% przedmiotu zamówienia pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanej pracy,
- 2) 40% wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
- 3) 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, jeżeli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.”

Stosownie do postanowień § 37 ust. 5 Procedury udzielania zamówień z dnia 01 kwietnia 2018 r. Zamawiający zmienia:

- a) Ostateczny termin złożenia oferty określony w ust. 15 pkt 1 SIWZ na 19 lutego 2019 r. godz. 12.00.
- b) Termin otwarcia ofert określony w ust. 15 pkt 6 SIWZ na 19 lutego 2019 r. godz. 12.30.

Pozostałe postanowienia SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

Sochaczew, 04 lutego 2019 r.



Jerzy Trzciniński  
Dyrektor Zarządzający  
Prokurent

