

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI - harmonogram rzeczowo-finansowy - 1/AK/2024

	odcinek		długość [m]	średnica [mm]	termin zgłoszenia / pozwolenia na budowę	nr zgłoszenia / pozwolenia na budowę	termin rozpoczęcia robót budowlanych	termin zakończenia robót budowlanych	cena ofertowana [PLN]
Zadanie "A" - Miasto Aleksandrów Kujawski Etap I	Aleksandrów Kujawski	Wyspiańskiego, Parkowa, Dworcowa	2 081,5	90/63	17.04.2023	AB.6743.221.2023	15.03.2025	15.10.2025	10 517 266,35
	Aleksandrów Kujawski	Wojska Polskiego i Wspólna	933,0	90/63	21.06.2023	AB.6743.348.2023			
	Aleksandrów Kujawski	Narutowicza, Kozacka	671,5	63	19.01.2024	AB.6743.978.2023			
Zadanie "B" - Miasto Aleksandrów Kujawski Etap II	Aleksandrów Kujawski	Okrzei, Ogrodowa, Strażacka, Piekarska, Drzewna, Szpitalna, Kościuszki, Górna, Dekerta	2 730,0	63	21.12.2023	AB.6743.873.2023	15.03.2025	15.10.2025	
Zadanie "C" - Miasto Aleksandrów Kujawski Etap III	Aleksandrów Kujawski	Okreżna, Sosnowa, Leszczynowa, Modrzewiowa, Dębowa, Klonowa	1 251,5	90/63	31.01.2024	AB.6743.899.2023	15.03.2025	15.10.2025	
Zadanie "D" - Miasto Aleksandrów Kujawski Etap IV	Aleksandrów Kujawski	Listna, Zielona, Kwiatowa, Brzozowa, Osińska, Cicha	3 975,0	63	20.12.2023	AB.6743.760.2023	15.03.2026	15.10.2026	
Zadanie "E" - Miasto Aleksandrów Kujawski Etap V	Aleksandrów Kujawski	Prusa, Konopnickiej, Asnyka	718,0	63	17.04.2023	AB.6743.237.2023	15.03.2026	15.10.2026	
	Aleksandrów Kujawski	Wierzbowa	663,0	63	01.02.2024	AB.6743.47.2024			
Zadanie "F" – Gmina Raciążek	Raciążek	Paśniki	1 763,5	90	10.01.2024	AB.6743.933.2023	15.03.2025	15.10.2025	
	Raciążek	Glinki, Brzozowa	871,5	63	21.12.2023	AB.6743.875.2023			
	Raciążek	Wiatraczna, Jesionowa, Wierzbowa	969,0	90/63	24.01.2024	AB.6743.981.2023			
	Raciążek	Wysoka, Nadgórną	617,5	63	05.12.2023	AB.6743.874.2023			
Zadanie "G" – Gmina Aleksandrów Kujawski (Odolion)	Odolion	Szosa Ciecchońska, Świekowa, Lipowa	640,0	63	mar 24		15.03.2027	15.10.2027	
	Odolion	Kwiatowa, Zaulek, Relaksowa	597,0	63	11.12.2023	AB.6743.865.2023			
Zadanie "H" – Gmina Aleksandrów Kujawski (Stawki – Konradowo – Słomkowo)	Stawki	Osiedlowa, Piaskowa, Kręta	720,0	90/63	24.01.2024	AB.6743.37.2024	15.03.2027	15.10.2027	
	Stawki	Konradowo	1 700,5	90	08.02.2024	AB.6743.58.2024			
	Stawki	Słomkowo	2 198,0	90	08.02.2024	AB.6743.980.2023			
Zadanie "I" - Gmina Aleksandrów Kujawski (Rożno Parcele)	Rożno Parcele	Krokusowa	1 002,5	90	21.03.2023	AB.6743.80.2023	15.03.2026	15.10.2026	
	Rożno Parcele	Lawendowa, Jarzębinowa, Kalinowa, Dębowa	2 391,5	63	12.04.2023	AB.6743.123.2023			
	Rożno Parcele	Fiołkowa, Kwiatowa, Hiacyntowa	1 635,0	63	25.01.2024	AB.6743.931.2023			
	Rożno Parcele	Konwaliowa, Sosnowa, Wrzosowa	1 781,0	63	10.01.2024	AB.6743.892.2023			
	Rożno Parcele	Akacjowa, Liliowa, Kameliowa, Kąkolowa	1 354,5	63	29.01.2024	AB.6743.900.2023			
Zadanie "K" – Gmina Aleksandrów Kujawski (Nowa Wieś, Rudunki)	Nowa Wieś, Rudunki		2 146,5	90	16.01.2024	AB.6743.935.2023	15.03.2025	15.10.2025	
Zadanie "L" – Gmina Aleksandrów Kujawski (Łazieniec)	Łazieniec	Hallera, Stachury, Polna	1 638,0	110/63	08.02.2024	AB.6743.46.2024	15.03.2026	15.10.2026	
Zadanie "M" – Gmina Aleksandrów Kujawski (Stawki) – Gmina Koneck	Stawki - Rolfroz.		8 386,0	160/125	15.02.2024	WIR.I.7840.7.43.2023.KS	15.03.2025	15.10.2025	
	Rolfroz. - Koneck		2 772,5	160/125	16.02.2024	AB.6743.57.2024			
Zadanie "N" – Gmina Koneck – Gmina Zakrzewo	Koneck - Zakrzewo		8 694,0	110/63	17.01.2024	AB.6743.920.2023	15.03.2027	15.10.2027	
					05.02.2024	WIR.I.7843.2.15.2024.AP			
RAZEM			54 902						10 517 266,35 zł