

## SOCHACZEW - harmonogram rzeczowo-finansowy 2/S-LM/2025

Nazwa	Lokalizacja	długość [m]	średnica [mm]	data zgłoszenia / pozwolenia na budowę	termin rozpoczęcia robót budowlanych	termin zakończenia robót budowlanych	cena ofertowana [PLN]
Zadanie "A.S" – Żuków	Żuków	5 283,0	110/63	19.10.2023	15.05.2025	15.10.2025	18 176 414,70
Zadanie "B.S" – Miasto Sochaczew Etap I	Sochaczew Brukowa, Wodociągowa (Bzura)	1 158,5	180	18.10.2023 08.01.2024	15.03.2027	15.10.2027	
Zadanie "C.S" - - Miasto Sochaczew Etap II	Sochaczew Raczkiewicza, Jasińskiego	720,5	63	19.10.2023	15.05.2025	15.10.2025	
Zadanie "D.S" – Miasto Sochaczew Etap III	Sadowa Sochaczew	811,0	63	18.05.2023	15.05.2025	15.10.2025	
	Sochaczew, Piaszczyzna	1 161,5	90/63	20.04.2023			
Zadanie "E.S" – Bronisławy, Kąty, Altanka, Adamowa Góra	Bronisławy, Kąty	2 147,0	90/63	16.06.2023	15.05.2025	15.10.2025	
	Adamowa Góra	2 347,0	90	20.10.2023			
	Altanka, Adamowa Góra	571,5	90	21.07.2023			
Zadanie "F.S" – Feliksów, Nowe Mostki	Feliksów	900,5	90	22.06.2023	15.03.2026	15.10.2026	
	Nowe Mostki	3 431,0	90	29.06.2023			
Zadanie "G.S" – Czerwonka Parcel	Czerwonka Parcel	766,5	90	20.04.2023	15.03.2026	15.10.2026	
Zadanie "H.S" – Seroki Wieś, Paprotnia	Seroki Wieś	680,0	90	06.12.2023	15.03.2026	15.10.2026	
	Paprotnia ul. Skośna	591,5	63	05.01.2024			
Zadanie "I.S" – Kaski	Kaski ul. Podleśna, Nowa	927,5	63	01.12.2023 05.10.2023	15.05.2025	15.10.2025	
Zadanie "J.S" – Kozłów Biskupi	Kozłów Biskupi Wrzosowa, Leśna	920,0	90/63	05.01.2024	15.05.2025	15.10.2025	
Zadanie "K.S" – Zakrzew	Zakrzew	4 165,5	110/63	10.01.2025	15.03.2027	15.10.2027	
Zadanie "L.S" – Kampinos - Wiejca	Kampinos - Wiejca	4 328,0	110	15.04.2024	15.03.2027	15.10.2027	
Zadanie "M.S" – Rokotów - Wyczółki	Rokotów - Wyczółki	6 109,5	90	04.11.2024	15.03.2026	15.10.2026	
Zadanie "N.S" – Bolimów rozbudowa	Bolimów rozbudowa	3 431,0	90	10.01.2025	15.03.2027	15.10.2027	
		297,5	90	20.01.2025			
Zadanie "B2.LM"	PKP Bobrowniki teren otwarty	27,0	225	06.11.2024	15.05.2025	15.10.2025	
	PKP Bobrowniki-droga powiatowa	1 058,0	225	04.04.2024			
	droga gminna-droga krajowa 70	1 571,0	225	15.11.2023			
Zadanie "C.LM"	Droga krajowa nr 70	577,0	225	17.10.2023	15.05.2025	15.10.2025	
	Droga krajowa - granica powiatu łowickiego	4 122,0	225	15.02.2024 04.04.2024			
Zadanie "D.LM"	Od granicy powiatu łowickiego do Bolimowa	4 416,0	225	04.04.2024	15.05.2025	15.10.2025	
Zadanie "E.LM"	Bolimów	1 232,0	225	25.01.2024	15.03.2026	15.10.2026	
	Bolimów przy Kościele	384,0	225	13.12.204			
Zadanie "F.LM"	Bolimów -do granicy Nową Suchą	5 884,0	225	30.04.2024 20.06.2024	15.03.2026	15.10.2026	
	Mizerka	969,0	225	29.12.2023 15.04.2024			
Zadanie "H.LM"	Bolimów - Wiskitki (DW705)	393,0	225	01.07.2024	15.03.2027	15.10.2027	
	Bolimów - Wiskitki (z wyłączeniem CPK)	5 027,0	225	15.06.2024	15.03.2027	15.10.2027	
	Wiskitki-Bolimów	7 485,0	225	20.01.2025	15.03.2027	15.10.2027	
<b>RAZEM</b>		<b>73 893,5</b>					